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33 Dossiers administratifs (PAL, ADAT, OFEV phase B)

33 Délai prévisionnel obtention permis de construire (voir aussi chantier 1.3 conduite rejet)

41 Appels d'offres pour premiers travaux (GC, etc.)

41 Autres appels d'offres, au fur et à mesure des besoins

51 Etudes d'exécution

52 Exécution terrassement et travaux spéciaux

52 Exécution gros-œuvre

52 Exécution second œuvre

52 Montage équipements process

52 Montage équipements EMCR

52 Montage équipements CVCS

53 Mise en service et achèvement

6 Période probatoire

33 Mise à l'enquête procédure simplifiée

41 Appels d'offres

51 Etudes d'exécution

52 Exécution station transformatrice

53 Mise en service et achèvement

2 Etape 1 : étude de faisabilité

31-33 Etape 2a : projet et mise à l'enquête

33 Délai prévisionnel obtention permis de construire (voir aussi chantier 1.2 filière eau)

41-53 Etape 2b : réalisation

32 Etudes de projet

33 Mise(s) à l'enquête : éventuellement en plusieurs tranches, ordre à définir

41 Appels d'offres : première tranche

41 Autres appels d'offres, au fur et à mesure des besoins

51 Etudes d'exécution

52 Exécution gros-œuvre : éventuellement en plusieurs tranches, ordre à définir

52 Exécution second œuvre : éventuellement en plusieurs tranches, ordre à définir

52 Montage équipements process : éventuellement en plusieurs tranches, ordre à définir

52 Montage équipements EMCR : éventuellement en plusieurs tranches, ordre à définir

52 Montage équipements CVCS : éventuellement en plusieurs tranches, ordre à définir

53 Mise en service et achèvement : éventuellement en plusieurs tranches, ordre à définir

2029 2030 20312026

Description

2025

Chantier 2.X : Filière boues : répartition exacte des sous-projets à établir

Chantier 1.3 : Nouvelle conduite de rejet

2027 2028

Phase 

SIA

Chantier 1.2 : Filière eau

Chantier 1.1 : Station transformatrice
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